

Vision 2030 Roadmap

시설관리기획팀 중장기 로드맵

수익 창출, 시민개방, 고객 만족, 안전한 친환경 캠퍼스 구현

2030 시설관리기획팀 중장기 추진목표

수익 창출 극대화 기여

- 생활관 증축
- 대강당 누수 개선
- 1단계 유휴부지 교육·정주시설 확충

운영 수익 증대 기여

시민개방, 고객 만족 강화

- O-Street 공간혁신
- 도서관 및 학생식당 개선
(캠퍼스운영본부 협업)
- 장애인 편의시설 개선

시민 친화적 캠퍼스 조성

시설안전, 에너지 효율화

- 노후기계설비 10개년 교체
- 예방적 법정점검 준수

**에너지 효율화 및
무사고 안전 시설 구현**

전략적 변화 방향(AS IS - TO BE)

AS-IS (현재)

- ✓ 정주시설 부족 및 정체된 운영 수익
- ✓ 대강당 지붕 누수 등 노후 시설물 리스크
- ✓ 유헴 공간 활용 저조 및 시민 개방성 부족
- ✓ 1단계 입주대학의 부족한 시설 지속적인 요구
- ✓ 사후 조치 중심의 시설관리 유지관리 체계

TO-BE (2030)

- ✓ 생활관 증축 및 대강당 개선을 통한 수익증대 기여
- ✓ 무사고 캠퍼스 및 시설물 신뢰도 확보
- ✓ O-Street 혁신을 통한 지역사회 소통 거점
- ✓ 1단계 유헴부지 교육·정주시설 확충
- ✓ 사전 예방 중심 및 에너지 효율 최적화

| 연도별 중장기 추진 로드맵 (2026~2031)

2027년

대규모 확충·개선
생활관 준공(447억)
대강당 누수개선 착공(32억)
노후기계 교체(6차, 25억)
학생식당 환기 개선(10억)
장애인편의시설 개선(2차, 1억)

2030년

비전 달성
유휴부지 교육·정주시설 확충공사 준공
노후기계 교체(9차)
에너지 관리 최적화

2026년

기반 구축
O-Street 착공(8억)
도서관 환경개선(14억)
노후기계 교체(5차, 13억)
게스트하우스 냉방분리
FCU 결로방지공사 준공(1.4억)
장애인편의시설 개선(1차, 0.5억)

2028-29

내실화
대강당 누수개선 준공('28)
유휴부지 교육·정주시설 확충공사 착공('29)
노후기계 교체(7~8차)
장애인 편의시설 개선(3~4차, 3.5억)

2031년

마스터플랜 점검
노후기계 최종 완료
차기 10년 마스터플랜 점검
유지보수 계획 수립

|연도별 중장기 과제

연도	건축 분야 (수익 창출 및 고객 만족)	기계 분야 (안전 및 에너지 최적화)
2026년	• 지원센터 O-Street 공간혁신 착공(8억) • 도서관 열람환경 개선공사 준공 (14억) • 장애인편의시설 개선공사 (1차 0.5억)	• 노후기계설비 교체공사 (5차) • 게스트하우스 냉방분리 완료 • 지원센터 FCU 결로방지 개선공사 준공(1.4억)
2027년	• 증축생활관 준공 (447억) • 대강당 지붕누수 개선 설계/착공 (32억) • 장애인편의시설 개선공사 (2차 1억)	• 학생식당 환기설비 개선 (10억) • 노후기계설비 교체공사 (6차)
2028-29	• 대강당 지붕누수 개선공사 준공 • 장애인편의시설 개선공사 (3~4차 3.5억) • 유희부지 교육·정주시설 확충공사 착공	• 노후기계설비 교체공사 (7~8차)
2030년	• 시설관리 2030 비전 달성 • 유희부지 교육·정주시설 확충공사 준공	• 노후기계설비 교체공사 (9차) • 캠퍼스 에너지 관리 최적화
2031년	• 시설관리 마스터플랜 점검 • 차기 10년 유지보수 계획 수립	• 노후기계설비 교체공사 최종 완료 (10차)

| 1. 정주시설 확충으로 생활관 수익 증대 기여

사업비 447억

생활관 2인실 198실, 장애인 4실
지상 10층, 연면적 8,426㎡

- ✓ 입주대학 학생의 안정적인 정주시설 확충
- ✓ 신규 수용 인원 확대로 연간 운영 수익 증대
- ✓ 그린 캠퍼스 실현을 위한 에너지 관리 최적화

공사 준공 : 2027년 1월 예정



| 2. 대강당 지붕 누수 개선으로 안정적인 대관수익 기여


사업비32억

근본적 원인 제거 및 책임 시공 구현

- ≡ **최적 복합 공법 적용:** 지붕 패널 탈착 후 폴리우레아 뿔칠 방수를 거쳐 패널을 재설치하여 누수 경로를 완벽히 차단
- 🛡 **엄격한 품질 관리:** 실적 기반 제한경쟁입찰 도입 및 전수 검사를 통해 시공 신뢰도 제고
- 📄 **유지관리 보증 강화:** 5년 하자담보책임 및 누수 재발 시 시공사 부담 재시공을 계약 조건에 명기

사업 추진 일정 ('27~'28)

기획('27.01~03)→ 설계('27.05~09)→ 착공('27.11)→ 준공('28.07)



| 3. 지원센터 지하1층 「O-Street」 공간 혁신으로 시민개방

사업비8억

시민 친화형 문화·전시 및 홍보 거점

- 🍄 문화행사 및 전시 공간: 유희 홀과 복도 벽면을 고품격 갤러리 및 홍보관으로 개편하여 캠퍼스의 랜드마크 조성
- 🐾 시민 개방형 커뮤니티: 이용객과 시민이 상시 교류할 수 있는 오픈 라운지를 구축하여 지역사회 소통 강화
- 📍 인지도 제고 극대화: 대형 전시 및 행사를 적극 유치하여 외부 관람객 유입을 유도하고 IGC 브랜드 홍보

사업 추진 일정 ('27~'30)

설계 및 공사 착공 : 2026년 하반기 예정



| 4. 1단계 유휴부지 교육·정주시설 확충으로 IGC 경쟁력 강화

조경, 휴게, 체육시설에서 교육·정주시설로 구성 목적 전환(면적: 28,372m²)

- 🌿 생활관 추가 건립: 신규대학(사우스햄튼, 메네스음대 등)
개교시 부족한 정주시설 선제적 확보
- 👥 대형강의실 건립: 1단계 입주대학 총원율 100% 달성으로
지속적인 요구사항인 대형강의실 확보
- 🏢 산학협력센터, 평생교육센터 건립: 산학협력법 및
평생교육법 개정으로 부족한 독립적인 공간 확보

사업 추진 일정 ('27~'30)

국비확보('27)→ 설계('28)→ 착공('29)→ 준공('30)



| 5~7. 고객 편의시설 개선으로 시민개방, 고객만족

사업비29억



14억

5. 도서관 환경 개선

- 에너지 효율화 및 친환경 설계 반영
- 시민 개방형 복합 지식 공간 구축



10억

6. 학생식당 환기 개선

- 2027년 노후기계 사업에 포함
- 조리 및 식사 공간의 공기질 개선



5억

7. 장애인 편의시설 개선

- 2029년까지 4단계 개선공사 완료
- 장애인 배리어프리 캠퍼스 달성

| 8. 노후기계설비 체계적 교체로 에너지 관리 최적화

사업비 258억(10년간)

시스템 고도화 3단계 로드맵

- 1 안정화 (2022-2025): 기숙사 FCU 누수 개선 및 흡수식 냉동기 등 기본 인프라 보수 완료(86억 완료)
- 2 효율화 (2026): 노후 냉동기 2대 교체(13억) 및 게스트하우스 냉방 분리 사업 수행 중(13억 진행중)
- 3 전면 최적화 (2027-2031): 44종 전 설비 순차 교체 및 에너지 관리 최적화(159억 예정)



| 9. 상시 유지관리 체계 및 법정 점검으로 무사고 운영

법정 점검 철저 준수를 통한 안전 보장

[건축 분야] 정밀 및 안전 점검:

- 건축물 정기안전점검: 연 2회 실시
- 정밀점검(매3년): 공구별 실시
- 정밀진단(매5년): 공구별 실시

[기계 분야] 성능 및 전문 검사:

- 기계성능점검: 연 1회 실시
- 고압가스, 도시가스 검사: 연1회 실시
- 수질검사 및 저수조 청소 관리: 연 2회 실시



세계를 선도하는 혁신적 학·연·산 K-플랫폼 IGC, 2030 시설관리기획팀과 함께

시설관리기획팀